		Monat	Datum	Meilenstein	Bemerkung
SW1	KW37	September	Fr., 11. Sep. 2026	1) Projektstart: 1. Einheit SPL	Schulstart
SW2	KW38		Fr., 18. Sep. 2026		
SW3	KW39		Fr., 25. Sep. 2026		
SW4	KW40		Fr., 2. Okt. 2026		
SW5	KW41	Oktober	Fr., 9. Okt. 2026	2) Präsentation: Produktidee	
SW6	KW42		Fr., 16. Okt. 2026		
SW7	KW43		Fr., 23. Okt. 2026		
SW8	KW44		Fr., 30. Okt. 2026		Herbsferien (24.10.- 02. 11.)
SW9	KW45	November	Fr., 6. Nov. 2026		Herbsferien (24.10.- 02. 11.)
SW10	KW46		Fr., 13. Nov. 2026	3) Präsentation: Übersicht aller Funktionseinheiten + mind. 1 funktionierende FE	
SW11	KW47		Fr., 20. Nov. 2026		
SW12	KW48		Fr., 27. Nov. 2026		Tag der offenen Tür 20.-21. November)
SW13	KW49		Fr., 4. Dez. 2026		
SW14	KW50	Dezember	Fr., 11. Dez. 2026		Schulautom frei + Maria Empfängnis (7.-8. Dezember
SW15	KW51		Fr., 18. Dez. 2026		Schularbeiten Nachholtermin (17. Dezember)
SW16	KW52		Fr., 25. Dez. 2026		Weihnachtsferien (23. Dezember - 10. Jänner)
SW17	KW53		Fr., 1. Jän. 2027		Weihnachtsferien (23. Dezember - 10. Jänner)
SW18	KW1	Jänner	Fr., 8. Jän. 2027		Weihnachtsferien (23. Dezember - 10. Jänner)
SW19	KW2		Fr., 15. Jän. 2027	4) Abgabe: alle FE einzeln funktionsfähig	
SW20	KW3		Fr., 22. Jän. 2027		Notenschluss (21. Jänner) Infotag (ab 9:00; 22. Jänner)
SW21	KW4		Fr., 29. Jän. 2027		Schulnachrichten (29. Jänner)
SW22	KW5	Februar	Fr., 5. Feb. 2027		Semesterferien (30. Jänner - 7. Februar)
SW23	KW6		Fr., 12. Feb. 2027	5) Präsentation: Status Gesamtkonzept + Adaptierung zu weiteren Modellen	
SW24	KW7		Fr., 19. Feb. 2027		
SW25	KW8		Fr., 26. Feb. 2027		
SW26	KW9	März	Fr., 5. März 2027		
SW27	KW10		Fr., 12. März 2027		
SW28	KW11		Fr., 19. März 2027		
SW29	KW12		Fr., 26. März 2027		Osterferien (20.-29. März)
SW30	KW13		Fr., 2. Apr. 2027		Osterferien (20.-29. März)
SW31	KW14	April	Fr., 9. Apr. 2027		
SW32	KW15		Fr., 16. Apr. 2027		Sprachwoche 4AHWII (13.-20. April)
SW33	KW16		Fr., 23. Apr. 2027		
SW34	KW17		Fr., 30. Apr. 2027	6) Präsentation: Finales Produkt (gesamte Entwicklung, Grundlagen der Recherche, fertige mod. Handygarage)	
SW35	KW18	Mai	Fr., 7. Mai 2027		Christi Himmelfahrt (14.Mai) Sommersportwoche (9.-14. Mai)
SW36	KW19		Fr., 14. Mai 2027		
SW37	KW20		Fr., 21. Mai 2027		Pfingsten (17. Mai)
SW38	KW21		Fr., 28. Mai 2027		Notenkonferenz HTL/HAK (24. Mai) Fronleichnahm + Schulautonomer freier Tag (27.-30. Mai)
SW39	KW22		Fr., 4. Juni 2027	Abgabe: technische Dokumentation + Betriebsanleitung	
SW40	KW23	Juni	Fr., 11. Juni 2027		
SW41	KW24		Fr., 18. Juni 2027		Schularbeiten Nachholtermin (15. Juni) Notenschluss (18. Juni)
SW42	KW25		Fr., 25. Juni 2027		Notenkonferenz (23. Juni
SW43	KW26		Fr., 2. Juli 2027		Projekttage (29. - 30. Juni Abschlusskonferenz (1. Juli) Zeugnis (2. Juli)
SW44	KW27	Juli	Fr., 9. Juli 2027		